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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 00 - WYMAGANIA OGOLNE

WYMAGANIA OGOLNE

CZESC OGOLNA

00.01.01. Nazwa i adres Inwestycji

Siedziba Instytutu Zachodniego Instytutu Zachodniego im. Zygmunta
Wojciechowskiego, remont budowlany pomieszczen Instytutu
Poznan, ul. Mostowa 27 A w Poznaniu

00.01.02. Przedmiot i zakres roboét
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Wymagania
Ogolne okresla wspolne ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich
robot, ktore zostang zlecone wykonawcy rob6t w ramach przedmiotowego
Zamowienia (wszystkie branze) oraz stanowi opis zakresu obowigzkéw Wykonawcy
oraz wzajemnych zobowigzan pomiedzy Wykonawcg i Inwestorem .

Zakres i rodzaj robét budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego
Zamowienia okreslony zostat w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

00.01.03. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Zakres robot towarzyszacych i tymczasowych obejmuje m.in.:
- wytyczenie i wygrodzenie migjsca robot;
- Inwestor udostepni pomieszczenia na zaplecze socjalne
— uporzgdkowanie pomieszczenia zaplecza po zakonczeniu realizacji robot

00.01.04. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte w Specyfikacjach Technicznych majg znaczenia zgodne z ponizszymi
definiciami. Pozostate okreslenia wg obowigzujgcych przepiséw i norm oraz
specjalistycznych publikacji technicznych. W okreslonych przypadkach poszczegéine
okreslenia zostang dodatkowo zdefiniowane w Kontrakcie na Wykonawstwo.

- Inwestycja: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, ul. Mostowa 27 A w
Poznaniu , remont budowlany pomieszczen Instytutu
- Inwestor / Zamawiajacy: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego,
ul. Mostowa 27 A w Poznaniu
- . Inwestor moze powierzy¢ wybranym przez siebie osobom sprawowanie okre$lonych
funkcji w ramach naleznych kompetencji.

- Zleceniodawca (ZD): Inwestor, lub osoba, ktérej powierzone zostanie wykonanie
zadania w zakresie rozstrzygniecia przetargu i udzielenia zlecenia na Wykonawstwo
realizacji remontu.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego / Nadzor Inwestorski: Osoba powotana
i upowazniona przez Inwestora do nadzoru nad wszelkimi czynnosciami zwigzanymi
z prowadzeniem robét budowlanych zgodnie z przepisami prawa, dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, najnowszg wiedzg techniczng
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- Dokumentacja projektowa: zbiér dokumentacji opisujacych przedmiot przetargu na
roboty budowlane w zakresie ustalonym przez Inwestora; wszelkie informacje
techniczne potrzebne do prawidtowego wykonania Kontraktu zawarte w rysunkach,
obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach, modelach, instrukcjach
i specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez Inwestora.

- Oferent. Osoba skfadajaca oferte w przetargu na Wykonawstwo realizacji Inwestyciji.

- Wykonawca: Okreslenie ,Wykonawca” jest réwnoznaczne i okresla podmiot
wyloniony w przetargu na Wykonawstwo, odpowiedzialny za catos¢ procesu realizacji
Inwestycji, w tym w szczegoélnosci za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo i
terminowe wykonanie wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos$¢ z przepisami prawa, dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi, najnowsza wiedzg techniczng i poleceniami Support
Teamu, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Inspektora nadzoru konserwatorskiego.

- Kierownik robét : Osoba powotana i upowazniona przez Wykonawce -—
w porozumieniu ze Zleceniodawca - do kierowania catoscig czynnosci zwigzanych
z prowadzeniem robét, do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty budowlane
i posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe i przynaleznosc¢ do wiasciwej [zby
Samorzadu Zawodowego. Wymagane jest m.in. posiadanie uprawnien do
prowadzenia robot budowlanych w obiektach objetych ochrona konserwatorska.
Kierownik budowy zobowigzany jest m.in. do prowadzenia dziennika budowy
i umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia (ogtoszen) zawierajgcego dane odnosnie bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

- Teren Budowy: pomieszczenia zajete pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do
Budowy udostepnione przez Inwestora dla wykonania Robét a takze inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako cze$¢ Terenu Robét.

- Dokumentacja Budowy: nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie remontowe wraz
z zatgczonym projektem, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji robot

- Pozwolenie na Budowe: nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie | prowadzenie remontowych robét budowlanych.

- Dziennik Budowy: nalezy przez to rozumieé¢ dziennik stanowigcy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.- dziennik budowy przekaze Wykonawcy - Inwestor

- Materialy: wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,

- Sita wyzsza: dziatanie takich sit natury, ktérych Wykonawca, dochowujgc nalezytej
starannosci, nie mogt przewidzieé lub im przeciwdziatac.

- Aprobata techniczna: dokument potwierdzajgcy pozytywna oceng techniczng
wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r, w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego
1995 r. poz. 48). Lista jednostek upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych wg aktualnej dyrektywy Rady Europejskiej w tej sprawie.
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- Certyfikat zgodnosci: dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces i ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
z PN lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

- Znak zgodnosci: zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi.

- Odpowiednia Zgodnos¢: nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone —
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

- Ustalenia Techniczne: nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

00.01.05. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z:

— Zawartym Kontraktem,

— Specyfikacjami Technicznymi,

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych,

— Obowigzujgcymi przepisami i normami,

— Zalwierdzonymi przez Inwestora elementami dokumentacji wykonanej przez
Wykonawce,

- Poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego

Projekt organizacji rob6t przedstawi Wykonawca. Projekt podlega akceptacji Inwestora

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i wyraza zgode na to, iz w okresie wykonywania
przez niego przedmiotu zamowienia, na placu budowy roboty bedg prowadzili rowniez
inni Wykonawcy.

Inwestor przekaze Wykonawcy Teren Budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w Kontrakcie o wykonanie robét, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje
i urzgdzenia podziemne i naziemne, ewentualne znaki geodezyjne oraz dostep do
wody, energii elekirycznej i sposéb odprowadzenia $ciekow. Uzyskanie niezbednych
uzgodnien i zezwolen w zakresie zaopatrzenia placu budowy w media lezy po stronie
Wykonawcy.

00.01.06. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz rob6t prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu, az
do zakonczenia i wystawienia koficowego $wiadectwa przejecia, a w szczegdlnosci
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
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z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, takie jak
rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inwestora i stuzby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz
bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzehn podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ zabezpieczenie dowodowe .
Prawidtowe wykonanie zabezpieczenia dowodowego, w tym wiasciwe wyznaczenie
obszaru oddziatywania Inwestycji, lezy catkowicie po stronie Wykonawcy, wraz ze
wszystkimi  konsekwencjami mogacymi wynika¢ ze szkodliwego oddziatywania
realizacji Inwestycji na otoczenie.

00.01.07. Wopis do Rejestru Zabytkow i nadzér archeologiczny
- nie dotyczy

00.01.08. Wplyw eksploatacji gérniczej
- nie dotyczy

00.01.09. Informacja odnos$nie warunkéow geologicznych
- nie dotyczy

00.01.10. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego m.in., a w szczegolnosci

stosowac sie do:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

—  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

—  Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku.

— Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie
standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi
(Dz.U. Nr 165, poz. 1359).

W okresie trwania budowy i wykoficzania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé Teren Budowy w stanie porzadku i bezpiecznego miejsca pracy,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca w szczegolnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkoéw:
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1. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby
nie powodowaty zakiécen w pracy i nie powodowaty zniszczen w $rodowisku
naturalnym.

2. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robdt nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.

- utylizacja materiatéw z demontazu nalezy do Wykonawcy Robét

3. Wykonawca podejmie odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

a.

b.
c.
d.

zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami;

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

00.01.11. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

na budowie

00.01.11.1. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne
oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Kierownik Roboét, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem
budowy), Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, zwanego ,Planem
BiOZ" na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” sporzgdzonej przez Projektanta.

,Plan BiOZ" nalezy opracowaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania
okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Plan BIiOZ powinien uwzglednia¢é wykonywanie robot budowlano-
montazowych na terenie budowy. Teren budowy, na ktérym znajdujg sie
czynne inne obiekty lub instalacje zostanie podczas wykonywania Robét
pod statym nadzorem Wykonawcy.
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Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach lub instalacjach
moga by¢ wykonywane na podstawie pisemnej zgody Wykonawcy.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskac¢ akceptacje
Inwestora.

00.01.11.2. Wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robot

- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, obowiazujacego przez czas trwania budowy.

— Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania
przepisow BHP na terenie objetym Umowa.

— Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkéw
i odpowiedzialnosci.

— Personel Wykonawcy powinien byé przeszkolony w zakresie BHP oraz
posiada¢ $wiadectwo o przeszkoleniu.

— Na stanowiskach pracy, na ktérych jest to wymagane, personel
Wykonawcy powinien posiada¢ ksigzeczki zdrowia z aktualnymi
wynikami okresowych badan i potwierdzeniem dopuszczenia do
okreslonych prac.

— Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet
ochronny BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac.

— Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiadac tabliczki
znamionowe z podstawowymi informacjami, dotyczagcymi BHP.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w fatwo
dostepnym miejscu na terenie objetym Kontraktem odpowiedniego
jakosciowo i ilosciowo wyposazenia pierwszej pomocy.

00.01.11.3. Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem oso6b niepowotanych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem, powstatym w wyniku realizacji Robét lub przez personel
Wykonawcy.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

- na terenie Instytutu Zachodniego wyznaczone zostanie miejsce postojowe dla
1 samochodu dostawczego Wykonawcy Robot

00.01.13. Ogrodzenie terenu budowy

- nie dotyczy

00.01.14. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

- nie dotyczy
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00.01.15. Nowatorskie rozwigzania materialowe i wykonawcze

W przypadku zamiaru zastosowania przez materiatéw budowlanych, maszyn, narzedzi
lub rozwigzan wykonawczych o charakterze nowatorskim, stanowigcych efekt postepu
technicznego inie objetych aktami normalizacyjnymi, Wykonawca ma obowigzek
uzyskania odpowiednich zgéd Zleceniodawcy (Nadzoru Inwestorskiego) oraz
Generalnego Projektanta (Nadzoru Autorskiego). Po stronie Wykonawcy (oraz na jego
koszt i ryzyko) lezy rowniez uzyskanie koniecznych aprobat technicznych dopuszczen,
umozliwiajgcych zastosowanie danych materiatow budowlanych, maszyn, narzedzi lub
rozwigzan wykonawczych zgodnie z prawem.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

00.02.01. Wymagania ogdlne dotyczace materialéw budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby

budowlane:

- o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym  obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane,

— dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie,

- zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje
0 zrodle produkcji oraz zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidzianych do
realizacji robot, ktére winny by¢ wtasciwie oznaczone, posiadajgce certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnoéci z Polskg Normg, a takze
inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik robét jest zobowigzany przez okres wykonywania robét przechowywaé
dokumenty stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

00.02.02. Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, skladowaniem i kontrola jakosci materiatéw i wyroboéw
budowlanych

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatébw na Terenie
Budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania Terenu Budowy Ilub uzgodnione 2z Inzynierem Kontraktu.
Sktadowane materiaty, powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekgcji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie wbudowane
materiaty i zamontowane urzadzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty
rozpoczecia robét do daty odbioru koricowego i przejecia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé materiaty do czasu koricowego odbioru w nalezytym
stanie.

00.02.03. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie w Polsce

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegdtowe informacje dotyczace
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proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wytgcznie materiatdbw okreslonych
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w ST.

Zatwierdzenie poszczegoélinych czesciowych dostaw materiatdw z danego zZrodta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg w sposéb ciggly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

00.02.04. Inspekcja wytworni materiatow
- nie dotyczy

00.02.05. Materialy niezgodne z wymaganiami
Materiaty niezgodne z wymaganiami zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy.

Kazdy element roboét, w ktérym znajdujg sie niezbadane, badz nie zaakceptowane
materiaty budowlane, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
odrzuceniem i nie zaptaceniem.

00.02.06. Akceptacje materialéw budowlanych
Wszystkie materialy stosowane do robét wykonczeniowych muszg zostaé
zaakceptowane przez Inwestora .

Wykonawca o ewentualnym wyborze materiatu zamiennego powiadomi z odpowiednim
wyprzedzeniem Inwestora. Materiat zamienny nie moze mie¢ gorszych parametrow niz
materiat referencyjny, ponadto musi spetnia¢ zatozenia jakosciowe i wizualne.

00.02.06.1. Zatwierdzanie probek materiatowych i kolorystycznych
Wykonawca dostarczy przynajmniej dwie, a w okreslonych przypadkach
trzy propozycje danego materiatu podlegajgcego akceptaciji. Wyjagtkiem sg
materiaty budowlane nie posiadajace rownorzednej alternatywy, dla ktorych
prezentacja materiatu alternatywnego nie jest wymagana.

Inwestor zastrzega sobie prawo do uzyskania od Wykonawcy przedfozenia
kolejnych wzoréw materiatow budowlanych, w tym kolejnych materiatow
alternatywnych.

Dla wszystkich produktéw podlegajgcych akceptacji istnieje zasadniczo
obowigzek przekazania wyprzedzajgco koniecznych danych o produkcie
(karta produktu).

W uzgodnieniu z Inwestorem oraz Generalnym Projektantem, Wykonawca
przediozy liste oraz harmonogram ogledzin probek produktéw
podlegajacych akceptacji, z uwzglednieniem proponowanych materiatow
zamiennych.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony
bez zgody Inwestora.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Roboty mozna wykonaé
przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonywania okre$lonych prac,
z uwzglednieniem  zalecen  producenta materiatdbw  budowlanych,  warunkéw
technologicznych i wiasciwych przepiséw, w szczeg6lnosci przepiséw BHP.

Wykonawca powinien dostarczyé na witasny koszt urzadzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu i maszyn musi gwarantowaé terminowosc
wykonania rob6t oraz przeprowadzenie rob6t zgodnie 2z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawecy, lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia, nie gwarantujace realizacji Kontraktu mogg byé
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do realizacji robét,

W celu zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekiem substancji niebezpiecznych do gruntu
nalezy stosowac sprawny technicznie sprzet budowlany.

00.03. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéow.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, jesli nie
wynika inaczej z zalecen producenta materiatbw budowlanych lub warunkéw
technologicznych.

Podczas transportu materiaty i wyroby budowlane, péiprodukty, sprzet oraz inne elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych zezwolern i dopuszczen m.in.
w przypadku stosowania $rodkéw transportu o parametrach nienormatywnych.

00.03.01. Transport poziomy
Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie
nie spowoduja uszkodzen przewozonych materiatow i elementow (szczegdinie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot
powinny zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST.

00.03.02. Transport pionowy
Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich $rodkéw transportu pionowego, jakie
nie spowodujg uszkodzen przenoszonych materiatow i urzgdzen.
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Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét
powinny zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

00.04.01. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z:

e Zawartym Kontraktem,

Specyfikacjami Technicznymi,

Dokumentacjg Projektowa,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych,
Obowigzujgcymi przepisami i normami,

Zatwierdzonymi przez Inwestora elementami dokumentacji wykonanej przez
Wykonawce,

e Poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego

00.04.02. Rozbiorki wykonywane metoda wybuchowa- nie dotyczy

00.04.03. Projekt zagospodarowania placu budowy
Wymagania dotyczace Projektu zagospodarowania placu budowy zostaty okreslone
w SST 02 — Zagospodarowanie terenu budowy.

00.04.04. Plan organizacji i harmonogram budowy

Oferent przediozy wraz z ofertag ramowy harmonogram robét, przy czym czas budowy
jest jednym z kryteriéw branych pod uwage przy wyborze Wykonawcy przy udzieleniu
zlecenia. Catkowity czas realizacji podany w ogélnym harmonogramie musi byc¢
dotrzymany jako wymog minimalny.

Przed udzieleniem zlecenia, najpézniej na etapie przygotowania warunkow Kontraktu,
Oferent/Wykonawca przekaze Inwestorowi szczegétowy Plan  organizacji
i harmonogram budowy uwzgledniajgcy wszystkie planowane etapy realizacji. Wraz
z postepem realizacji Inwestycji Wykonawca odpowiedzialny bedzie za biezgce
uszczegoOtawianie i aktualizacje (w uzgodnieniu z Support Teamem) ww. Planu
organizacji i harmonogramu budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakos¢ materiatdow i elementow
budowlanych.

Wykonawca przedstawi zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjg Techniczng.

00.05.01. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Support
Teamu Programu Zapewnienia Jakosci dla robét, w ktérym zaprezentuje on
zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
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Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Support Team.

00.05.02. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

00.05.03. Raporty z badan i pomiaréow
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan i pomiarow jak najszybciej, w terminach okreslonych w Warunkach
Szczegblnych Kontraktu.

00.05.04. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli Materiatéw stosowanych przez Wykonawce, i z tego tytutu
bedzie zapewniona mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

00.05.05. Atesty jakosci materiatéw i sprzetu
W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych materiatow dostarczona do robét bedzie posiadata
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Wykonawca bedzie dostarczat do
akceptacji Inspektora Nadzoru ponumerowane karty materialtowe oraz certyfikaty i
atesty przed dostawg na teren budowy.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy
ich petng zgodno$¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajace atesty moga byé
badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$é ich whasciwosci
ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzgdzenia zostang
odrzucone.

00.05.06. Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

— Protokoty przekazania Terenu Budowy,

~ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— Dziennik Budowy,

- Protokét odbioréw czesciowych i koricowych,

— Protokoty z narad i ustalen,

— Korespondencja na budowie,

— Specyfikacje Techniczne,

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobaty techniczne, protokoty konieczno$ci dotyczace robét dodatkowych
i kosztorysy na te roboty.
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00.05.06.1. Dziennik Budowy
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
prowadzenia robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technike w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez
przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowe protokoty i inne dokumenty begdag
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika oraz opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu
czesciowych i koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

00.05.06.2. Pozostale Dokumenty

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw recepty robocze
i kontrolne wyniki badan beda przechowywane przez Wykonawce.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

OBMIAR ROBOT
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00.05.07. Ogolne zasady Obmiaru Robét
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesigecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru

00.05.08. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane zgodnie z postanowieniami warunkéw Kontraktu.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice
moga byC dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiazki Obmiaru, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

ODBIOR ROBOT

00.06.01. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty

podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru

przy udziale Wykonawcy:

— odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- odbior czesciowy lub etapowy (wystawienie $wiadectwa odbioru czesciowego
robét),

— odbidr koricowy,

— przejecie | przekazanie do eksploatacji,

- uczynnienie poszczegolnych sieci i przytaczy,

— odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa
Wypetnienia Gwaranciji).

00.06.01.1. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéow Wykonawcy w zakresie odbiorow roboét
nalezy biezgce zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru wykonanych
robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbior robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki
bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

00.06.01.2. Odbiér czesciowy i odbior etapowy

Roboty moga by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu robét moga
byé przedmiotem odbioréw czesciowych. Podziatu robét na czesci
dokonuje Wykonawca. Podziat ten musi zostaé zaakceptowany przez
Inspektor Nadzoru.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét stanowigcych
z reguty catosc techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy
kwalifikujace si¢ do odbiorow etapowych dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji robét.
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Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektor
Nadzoru ktéry dokonuje odbioru.

00.06.01.3. Odbidr koncowy
Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w Kontrakcie.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac
wykonanych w ramach niniejszych Specyfikacji Technicznych, jest
przedmiar roboét, stanowigcy odrebna cze$¢ dokumentacji oraz
dokumentacja projektowa, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Projektanta oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych
w naturze.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac Protokot
odbioru robét oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwiaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W  przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje
czynnosci i ustalic nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych  robot
w poszczegoblnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

00.06.02. Przejecie robot '
Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

00.06.03. Uczynnienie sieci
Po zakoriczeniu robét i pozytywnym wyniku komisyjnego odbioru, nastgpi kontrola
uczynnienia instalacji .

00.07. DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-BUDOWLANA WYKONAWCY

00.07.01. Dokumentacja Warsztatowa
- nie dotyczy

00.07.02. Dokumentacja Powykonawcza
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w Dokumentacji  Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej
uwzgledniajgcej te zmiany. W skiad Dokumentacji Powykonawczej wchodzg m.in.:

- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty witgczone w trakcie
realizacji budowy,
— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
— protokoty odbiorow czesciowych i korncowych,
- wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych,
— oswiadczenie Kierownika robot o:
1. zgodnosci wykonania budowli z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia
na remont oraz przepisami,
2. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze w razie
korzystania — drog, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
— aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty dla materiatéw
i urzgdzen;

Jezeli w trakcie realizacji budowli zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne
znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one
by¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej.

00.07.03. Swiadectwo charakterystyki energetycznej
- nie dotyczy

00.07.04. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Warunki okre$lono w pkt 00.01.11 niniejszej ST.

00.07.05. Plan organizacji i harmonogram budowy
Warunki okreslono w pkt 00.05.04 niniejszej ST.

00.07.06. Program Zapewnienia Jakosci
Warunki okreslono w pkt 00.06.01 niniejszej ST.

00.07.07. Projekt zagospodarowania terenu budowy
- nie dotyczy

00.08. ZASADY PLATNOSCI
Zasady ptatno$ci zostang okreslone w Kontrakcie.

Cena kontraktowa obejmuje m.in.:

— Robocizne bezposrednia

- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

— Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

— Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

- Koszt opracowania dokumentacji powykonawczej

— Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji
Terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty
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tymczasowego oznakowania robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, koszty ogélne
Wykonawcy, itp.

—  Koszt rekultywaciji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakonczeniu robaot.

- Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu
w catym okresie jego realizacji, fgcznie z Okresem Gwarancyjnym.

— Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

O ile w warunkach Kontraktu nie ustalono inaczej, podstawe rozliczenia stanowi
jednostkowa cena wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowg, obmiarem
w terenie i oceng jakosci wykonania robét. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja robét, wiacznie z pracami przygotowawczymi,
wykonaniem odpowiednich dokumentacji, badan | pomiaréw, zapasem
materiatowym na odpady i ubytki, pracami korncowymi i porzadkowymi itd.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty
Koszty zawarcia ubezpieczeh na roboty ponosi Wykonawca. Ogélny i szczegdtowy zakres
ubezpieczen oraz sumy gwarancyjne zostang okreslone w warunkach Kontraktu.

00.09. PERSONEL TECHNICZNY BUDOWY

W oferowanych cenach Oferent musi uwzgledni¢ koszty odpowiedniego personelu
technicznego, w niezbednym skfadzie i o niezbednych kwalifikacjach (w zakresie minimalnym
wynikajgcym z polskiego prawa) takiego jak: kierownik robét , koordynator ds. BHP itd.

Wskazanie personelu specjalistycznego przez Oferenta nastapi najpdzniej przed udzieleniem
zlecenia w uzgodnieniu ze Zleceniodawcy. Schemat organizacyjny musi by¢ ztoZzony wraz
z oferta.

00.10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Zastosowanie majg wszystkie obowigzujace przepisy prawa polskiego (rowniez nie
wymienione w ponizszym wykazie) lub/i przepisy prawa Unii Europejskiej, zwiazane
z przedmiotem i zakresem robét zwiazanych z realizacja robét.

00.10.01. Przepisy zwigzane

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 12 wrzeé$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386
z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr 100
poz. 1086 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z pézn.
zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108 poz.
953 z pézn. zm.).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnie 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133
z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw
budowlanych (Dz. U. Nr 8 poz. 71 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaraciji oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz. 728 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881
z poézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999
r. w sprawie standardéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. Nr 30 poz. 297 z pézn. zm.).
Rozporzgdzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133
z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
2041 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzaju obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora
Nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138 poz.1554 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 lipca 2003
r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do érodowiska.
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— Rozporzagdzenie z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagan, jakim powinien
odpowiada¢ plan operacyjno-ratowniczy podejmowanych na wiasnym terenie
dziatarh na wypadek nadzwyczajnych zagrozen, oraz szczego6towe zasady jego
weryfikacji. (Dz. U. Nr 97 poz. 1057 z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 06 maja 2003 r. w sprawie jednostkowych
stawek optat za usuwanie drzew lub krzewdw (Dz. U. Nr 99 poz. 905 i 906).

— Rozporzadzenie z dnia 29 wrzesnia 2001 r. w sprawie wysokosci jednostkowych
stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu. (Dz. U. Nr 120 poz.
1285 z pézn. zm.).

- Rozporzgdzenie z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wysokosci jednostkowych
stawek kar za przekroczenie warunkéw wprowadzania $ciekdw do wod lub do ziemi.
(Dz. U. Nr 146 poz.1640 z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezenia czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy. (Dz. U.
Nr 217 poz. 1833 z p6zn. zm.).

00.10.02. Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych
miejscach powoluja sie na normy zintegrowane PN-EN, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposoéb, SciSle w zgodzie z obowigzujgcymi Europejskimi
Normami (EN-PN). Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato akceptacji
przez Inspektora Nadzoru.

Podstawowym aktem prawnym okreslajacym zasady i cele normalizacji krajowej jest
obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W zbiorze aktualnych Polskich Norm
budowlanych, wystepujg obecnie nastepujace rodzaje norm:

PN-EN-.... -norma PN wdrazajgca norme europejskg EN
PN-EN ISO... -norma PN wdrazajagca norme europejska EN identyczng
z norma miedzynarodowa ISO,

PN-ISO.... -norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg I1SO o tym samym
numerze i z nig identyczna,
PN-EN(U) -norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

W przypadku zamiaru zastosowania materiatow lub rozwigzan wykonawczych o
charakterze nowatorskim, stanowigcych efekt postepu technicznego i nie objetych
aktami normalizacyjnymi, Wykonawca ma obowigzek uzyskania odpowiednich zgéd
Zleceniodawcy (Nadzoru Inwestorskiego) oraz Generalnego Projektanta (Nadzoru
Autorskiego). Po stronie Wykonawcy (oraz na jego koszt i ryzyko) lezy réwniez
uzyskanie koniecznych aprobat technicznych i dopuszczen, umozliwiajgcych
zastosowanie danego materiatu lub rozwigzania wykonawczego zgodnie z prawem.

00.11. INFORMACJE OGOLNE

Jezeli w Kontrakcie nie zostanie okreslone inaczej, rozpoczecie robét Wykonawcy ustala sie
na dzien udzielenia zlecenia przez Zleceniodawce. Swiadczenie konczy sie dopiero po
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przekazaniu wykonanego obiektu tgcznie z prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie, oraz
usunigciem usterek i dokonaniem odbioréw koncowych przez Inwestora.

Kompletna dokumentacja projektu budowlanego w oryginale znajduje sie do wgladu
u Inwestora po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ w sposéb kompletny i na wtasna odpowiedzialnosé
wszystkie Swiadczenia niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i dla zapewnienia
funkcjonalnosci budynku, takze wtedy, gdy $wiadczenia te nie zostaty opisane w niniejszych
specyfikacjach technicznych czy tez w dokumentacji projektowej.

W przypadku sprzecznych danych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych wzgl.
w istniejacej Dokumentacji , Oferent powinien w kazdym przypadku skalkulowaé
wariant o wyzszej wartosci.

Oferent ma ponadto obowigzek szczegdtowo zapoznaé sie z warunkami panujgcymi
w miejscu realizacji Inwestycji oraz o stanie faktycznym istniejgcych obiektow. Ewentualne
roszczenia dodatkowe wynikajgce z nieznajomosé stanu rzeczy, opacznej interpretacii
materiatbw przetargowych (w szczegolnosci niniejszych Specyfikacji Technicznych
i Dokumentacji) oraz ewentualnych rozbiezno$ci pomiedzy stanem faktycznym
a Dokumentacjg (za wyjatkiem przypadkow, gdy stwierdzenie w/w rozbieznosci nie byto
mozliwe przed rozpoczeciem realizacji Inwestycji) nie beda uznawane.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym a Dokumentacjg
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich urzedowych zobowigzan
w stosunku do swoich pracownikéw i firm podwykonawczych.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego poinformowania wiascicieli instalacji (przewodéw
itd.), ktore mogg ulec uszkodzeniu w trakcie czasu budowy

Watpliwosci w zwigzku z opisanym wykonawstwem muszg byé zgtoszone najpdzniej do
momentu rozpoczecia ustalania warunkéw Kontraktu.
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